รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับ/เดือน	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		วิธีคัดเลือก		วิธีเฉพาะเจาะจง		รวม	
	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
1. ตุลาคม 2562					1	5,320,880.00	1	5,320,880.00
2. พฤศจิกายน 2562					17	1,464,539.41	17	1,464,539.41
3. ธันวาคม 2562	1	2,500,000.00			11	496,690.00	12	2,996,690.00
4. มกราคม 2563					22	1,570,896.92	22	1,570,896.92
5. กุมภาพันธ์ 2563					21	1,159,846.50	21	1,159,846.50
6. มีนาคม 2563					20	888,871.00	20	888,871.00
7. เมษายน 2563	4	8,530,000.00			6	1,052,127.98	10	9,582,127.98
8. พฤษภาคม 2563	1	1,000,000.00			7	842,548.47	8	1,842,548.47
9. มิถุนายน 2563	1	16,660,000.00			20	1,395,200.00	21	18,055,200.00
10. กรกฎาคม 2563	1	837,000.00			45	4,228,916.19	46	5,065,916.19
11. สิงหาคม 2563	2	7,021,319.00			50	3,001,807.00	52	10,023,126.00
12. กันยายน 2563	5	96,525,452.51			48	5,188,302.22	53	101,713,754.73
รวม	15	133,073,771.51			268	26,610,625.69	283	159,684,397.20

ปัญหา อุปสรรค :

๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๒. การจัดซื้อจัดจ้างหลายโครงการ ต้องยกเลิกการจัดหาเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓. ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

๔. สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID- ๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ระงับ ยกเลิกการดำเนินการ

๕. การจัดหาพัสดุที่มีความจำเป็น เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง ข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะ :

๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

๒. หน่วยงานเจ้าของกิจกรรม/งาน/โครงการ ควรวางแผนการจัดหาพัสดุ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ต้องการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การจัดหาพัสดุทันต่อความต้องการ